{ |

ol Do

Von der Nasszelle
Zum
Erlebnis-Bad

Eine Badezmmerrenovierung ist
kompliziert und einfach.

Objektgestaltung
Badezimmer




Liebe Leser und Betrachter,

wir mochten uns mit dieser Lektlre fur Ihr Interesse bedanken und méchten Sie
auf eine kleine Zeitreise begleiten, die Sie durch eine interessante und
aufregende Welt fuhren soll.

Die Reise steht unter dem Motto: ,, Von der Nasszelle zum Erlebnis-Bad® .

Sie werden hierbei die jeweiligen Arbeitsschritte, wie Vorplanung,
Projektierung, Sanitarauswahl, Fliesenfestlegung, Arbeitsbeginn,
unterschiedliche Baumal3nahmen, zwischenzeitliche Fragen und Problemen, bis
hin zur Ubergabe / Ubernahme kennen lernen.

Die Reise kanmheygmnemny
Uberlegungen:

Bei unserem Ehepaar S. aus B. war es so, dass das vorhandene Duschbad im
Obergeschoss eingebaut war. Das Bad hatte eine Dachschrage mit Dachfenster,
eine Dusche mit Vorhang, ein Waschbecken und ein WC. Zusétzlich gab es
weitere Telle, wie z.B. Hand- und Stitzgriffe.

Neben dieser Nasszelle gab es das ehemalige Kinderzimmer, was zuletzt als
Bicher- und Lesezimmer genutzt wurde und es gab einen Spitzboden, der durch
eine kleine Luke erreicht werden konnte.

Diese Ausgangssituation fiihrte bei beiden zu folgender Uberlegung:

Das Bad sollte aus dem Schattendasain heraus treten und sich mehr
und mehr zur Visitenkarte des personlichen Wohnanspruchs
entwickeln.

Damit man dieses Ziel erreichen konnte, war angedacht, dass das Duschbad mit
dem Lesezimmer zusammengelegt und dass dieser neue Raum eine Abtrennung
mit Platz fur eine Nebentreppe fir den Dachboden bekommen sollte.

Nasszelle
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Duschwanne
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Ablagetisch ' Mansardenfenster

Unver bindliches Gesprach:

Mit dieser Ausgangsage begann mein Besuch in B., anhand eines
Erhebungsbogens habe ich die raumlichen Verhaltnisse aufgenommen und habe
mir abschlief3end die Wiinsche und Vorstellungen notiert.

Konzspres
fir Haus & Bad
Datum:
Planungsdaten:
I Ve o
—> W= Yosd Oy
— W Qudy
S, B s

Pow alt wl
Tl 1 o
9.

gy (T aliage [00)

Raumskizzen Planungsvorgaben

Planungsphase:

Die weitere Bearbeitung erfolgte im Betrieb und mindete in einem ersten
Ausfuhrungsvorschlag, kombiniert mit einer ersten Planungsskizze. Aufgrund
der baulichen Voraussetzungen (Dachschrége, Mansarde, unterschiedliche
Abseitenhthen, Grundriss etc.), wurden neben der normaen Planungsskizze
noch weitere Detailbereiche herausgearbeitet und wurden gesondert dargestellt.




Pr&sentation:

Der unverbindliche Ausfuhrungsvorschlag wurde mit ener in Gruppen
strukturierten Aufstellung sowie Kostenlbersicht vorgestellt. In diesem
Vorschlag werden noch keine Preise fir die Sanitarartikel aufgeftihrt; fur den
Bereich Fliesen sind aber bestimmte Prei sgruppen benannt.

1. Planungsentwurf

Planungsdetails

WC- Bereich Badewanne mit Fenster Duschbereich

Duschbereich mit Nebenraum

Wie aus dem Planungsentwurf ersichtlich, wurde der Duschbereich mit einer
freistehenden Viertelkreisdusche ausgewiesen und der Nebenraum mit der
moglichen Grole vorgesehen. Die einzelnen Detaills wurden nacheinander
besprochen und erlautert. Als hilfreich erwiesen sich hierbel die dargestellten
Nutzungsbereiche (war es doch fir das Ehepaar S. jetzt mdglich, sich eine
konkrete Vorstellung vom zukinftigen Badezimmer zu machen). Diese
Ubersichten ergaben, dass der Duschbereich nun als Nische geplant und der
Nebenraum etwas grofi3er werden sollte.

Die Begrindung lag im vorgesehenen Treppentyp.



Nachbereitung Préasentation:

Bei einem zweiten Gesprachstermin wurde der erganzte Ausfihrungsvorschlag,
mit einem neuen Dachfléchenfenster, einer Deckentffnung fir die Treppe sowie
eine Fuldodenerwédrmung mit Badehandtuch- Heizkorper Uberreicht und die
neue Planungsskizze gezeigt.

2. Planungsentwurf

Der Hauptunterschied liegt im Duschbereich, jetzt as Nische mit Sitzflache und
groierem Nebenraum.

Ergénzendes Gespr &ch:

Ein ergénzendes Gespréch fand noch kurzfristig in unserem Besprechungsraum
statt, anstehende Fragen und unklare Details wurden angesprochen und
behandelt. Ein wesentlicher Punkt war jetzt noch der geplante finanzielle
Rahmen fur Sanitérartikel und der mogliche Umbauzeitraum.

Die Bekanntgabe des finanziellen Rahmens kann bedeuten, dass eine
Vorauswahl vorgenommen werden muss, anschlief3end eine Besichtigung der
jeweiligen Artikel erfolgt und die entglltige Auswahl im gesteckten
Kostenrahmen vorgenommen wird.

Als Umbauzeitraum wurde die geplante Urlaubsreise angeregt/vorgeschlagen
und besprochen. Dieses ist aber nur ein moglicher Weg der eingeschlagen
werden kann; Varianten gibt es genug. Nach dieser Besprechung erfolgte der
unmittelbare Ubergang in die Auftragsphase, die Unverbindlichkeit war jetzt
beendet und es wurden konkrete Sachverhate und bauliche Details eingeflgt.



Auftrag und Auswahl:

Nach der Auftragserteilung, Auftragsbestéatigung, Sanitérvorauswahl, Besuch in
der Sanitérausstellung, vorldufige Festlegung, Auswahl der Fliesen und
neuerlicher Besuch in der Ausstellung, wurde dles in ,trockene Tucher*
gepackt, der Arbetsbeginn festgelegt und der Fertigstellungstermin daraufhin
errechnet; je nach Gréfle und Umfang sind es ca. 2,5 — 3 Wochen.

Wandfliese 25x40 Bordiire 5x30 Bodenplatte 33x33

Zu den weiteren Absprachen gehorte auch, dass die Demontagearbeiten in
Eigenleistung erbracht werden sollten. Die ausgefihrten Eigenarbeiten kann
man auf den beiden Bildern erkennen. Die Toailette blieb noch in Betrieb, es gab
janur diese eine Toilette im Haus.

WC- Bereich alt Sicherung der alten Duscharmatur

Arbeitsbeginn

Zum abgesprochenen Termin begann unsere Arbeit und nach einer kurzen
Besprechung trat das Ehepaar S. ihre Urlaubsreise an. Von nun an hatten wir fir
1 Woche ,sturmfreie Bude* und konnten die Schutzplanen, Materid,
Werkzeuge und Hilfsmittel liegen lassen, ohne dass sie jemanden unter den
FlRen herumlagen und storten.

Eine mogliche Bildinformation per Internet ware moglich gewesen, sie wurde
aber nicht gewlnscht, mit einer solchen Mal3nahme kann man die vermeintliche
XKepsis oder Ungeduld auch behandeln.



Arbeitsablauf:

Die folgenden Arbetsschritte kann man anhand der nachstehenden Fotos

erkennen, eine Vorstellung Uber das spdtere was und wie, ist aber noch
schwierig.

Lesezimmer / Bad

Mansardenfenster Duschecke Deckenabschnitt altes Bad
Spitzboden
Dachboden alt Vorbereitung der Deckendffnung
Dachschragenbereich

Bereich VELUX- Fenster Haustechnik Mansarde mit Abseite



Raumber eiche neu

Bereich Treppenaufgang vorgesehene Duschecke

Die schwierige Vorstellungskraft (Duschbereich als dunkles Loch) war auch der
Grund fUr eine leichte Sinnkrise bei unserer Auftraggeberin nach ihrer
Urlaubsrtickkehr. Leider waren wir zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort, somit
konnten wir erst am nachsten Arbetstag die Zwefel ausrdumen und den
baulichen Zustand erkléren.

Kernbereiche

Eckduschwanne mit abgeschragtem Sockel Duschwanne mit Sitzpodest

Die weiteren Arbeiten wurden zeitgerecht fortgesetzt und nach dem Ankleben
der ersten Fliese ging es nur noch bergauf. Das ,Tal der Leiden* war
durchschritten und die sinnbildlichen Vorstellungen unserer Auftraggeber
wurden immer konkreter und plastischer.



Auswahl / Festlegung

Zwischenzeitlich wurde es auch Zeit, dass die Deckenfarbe festzulegen war; der
Farbton der Dekorleiste und der Einbauleuchten waren schon vorab ausgesucht
worden.

Deckenfarbe Glanz Dekorprofil Randleiste Alu matt Einbauleuchte Alu matt

Jetzt stand die nachste Frage und Entscheidung im Raum. Welche Tapete?

Am Anfang der gestalterischen Planung ging es um die Verfliesung des neuen
Badezimmers. Es sollten nur bestimmte Bereiche gefliest, die tbrigen Flachen
sollten tapeziert werden. Die Fliesenbereiche wollte man vor dem Arbeitsbeginn
festlegen, aufgrund des neuen Raumbildes. Dieses ist dann auch im
Zusammenhang mit den Nutzungsbereichen, Abseiten und der Sockelhohe
erfolgt.

Kurz vor der Endmontage sollten die Malerarbeiten in Eigenleistung erfolgen,
aber aufgrund einer leichten Verletzung der Bauherrin haben wir bestimmte
Vorarbeiten Ubernommen und dann gemeinsam die Tapeten angeklebt.

Darstellung Tapete

Vinyl-Tapete



Nach dem Tapezieren konnten wir die Unterkonstruktion fur die Spanndecke
und Einbaustrahler anbauen und anschlief3en.

Detailbild Ecke Mansarde Stirnwand Dusche Duschecke

Abschlief}end erfolgte die Versiegelung, Endmontage, Decken- und der
L euchteneinbau sowie die Grundeinweisung und I nbetriebnahme.

Fertigstellung:

Der Eingangsbereich mit verbliebener Tidr und
geandeter Schaltung.

Die Beleuchtung kann jetzt getrennt geschaltet
werden;

die Waschtischbeleuchtung wird Gber den Schalter
an der Tir betétigt, die Deckenbeleuchtung wird
uber einen Dimmer (links von der Tdr) ein- und
ausgeschaltet bzw. geregelt.

ZeitgemalRes Design: Geradlinige
Formensprache und hoher
Bedienungsvorteil  durch  den
leichtgangigen  Einhebel mischer
oder doch ,, Einknopfmischer beim
Waschtisch.



Dieses Design findet sich
naturlich auch beim WC wieder.

Unten rechts sehen Sie den
Regelknopf far die
FuRbodenerwarmung.

Die dezente Form der
Badewanne unterstreicht
auch optisch ein zeitlos
schdnes Gesamtbhild,

in  Verbindung mit enem Handtuch-
Heizkorper, dass auch nach Jahren nicht an
Attraktivitét verliert.



Stimmungsvoll, einladend und mit Weitsicht
geplant.

Die Duschecke bietet dazu noch eine ganze
Menge Komfort.

Die geteilte Ttr!

Sie lasst sich nach innen und nach auf3en 6ffnen, der
Innenbereich ist mit einer pflegeleichten Oberflache
ausgestattet. Das Duschpaneel ist mit weiteren
interessanten  Detaills und  Annehmlichkeiten
versehen sowie die hintere Sitzflache.

In diesem Bild erkennt man auch die Ausleuchtung
des Duschbereiches, im unteren Bild wirkt nur das
derzeitige Tagedicht.

Die flache und niedrig eingebaute Duschwanne
bietet einen hohen Komfort, die das Duschen
(er-) lebenswert machen.

Die Einbauhthe einer Wanne, ob Bade- oder
Duschwanne steht immer in einem direkten
Zusammenhang mit der Abflusseitung, der
Rohrlange und dem zu ber ticksichtigen Gefalle.



Mit der Spanndecke konnte auch hier
eine  vernunftige = Decken- und
Lichtplanung umgesetzt werden, denn
Sie haben nicht immer ausreichend
Tagedlicht im Raum.

Die glanzende Oberflache offnet den
Raum nach oben und schafft durch die
Fpiegelung interessante Einblicke.

Die formelle Ubergabe / Ubernahme erfolgte ein paar Tage spater und wurde
mit der Aushandigung von Montage- und Bedienhinweisen sowie von
Pflegeanleitungen und welteren baulichen Unterlagen (Fotos etc.)
abgeschlossen.

Schlussbemer kung:

Dieser beschriebene Ablauf behandelt unseren normalen Arbeitsalltag und stellt
keine auldergewohnliche Herausforderung dar. Die enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Auftraggebern sorgt daftir, dass das vereinbarte Ziel
erreicht und die Umsetzung des Projektes auch zeit- und ordnungsgemald erfolgt.
Die gestellten VVorgaben werden erfillt, damit der , Wunsch auch Wirklichkeit®
wird und das die ,, Plane auch Redlitat“ werden.

In unserer gemeinsamen Zeitreise haben wir auch Leistungsbereiche behandelt,
die in dieser Form bel einem Badezimmer nicht immer auftreten und zu
beriicksichtigen sind. Sie erkennen die rdumliche Vielfalt und unsere
praktischen Ansétze und Mo6glichkeiten.

Eine Badezimmerrenovierung kann kompliziert
und doch so einfach sain!



Intelligente  Produkte, ansprechendes Design mit  hohen
Nutzungsvorteilen und Technologien, die neue Kreativitat in die
Gestaltung bringen, lassen wahre Vital- und Erholungsoasen oder aber
das besagte ,, Erlebnisbad”, entstehen.

Die Nasszelle ist damit langst passé.

Zeitgemdalle Bader werden heute individuell geplant, gestaltet und
eingerichtet, beweisen Ambiente und Wertigkeit.

Der unmittelbare Vergleich
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Konzeprefy
fir Haus & Bad

Egon Meyer
Hollernstrafie 113
21723 Hollern
FON 04141 . 79125
FAX 04141 . 79126
WEB www.meyer -konzepte.de *
MAIL info@meyer -konzepte.de

Auf unserer Homepage kénnen Sie sich weitere Badezimmer und Gestaltungsdetails
anschauen. Lassen Sie sich dabel weiter inspirieren.



